
































		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Nombres del Recurso	Predecesores	23 no		
								D	L	M
1		Proyecto	47 days	26/11/20 08:00 AM	29/01/21 05:00 PM					
2		Primera parte	20 days	26/11/20 08:00 AM	23/12/20 05:00 PM					
3		Definicion	3 days	26/11/20 08:00 AM	30/11/20 05:00 PM					
4		 Redactar Propuesta	2 days	26/11/20 08:00 AM	27/11/20 05:00 PM	Rudy May Puga				
5		 Declarar Apis	1 day	26/11/20 08:00 AM	26/11/20 05:00 PM	Angel Alexis Gonzalez Ramirez				
6		 Definir Requisitos	2 days	27/11/20 08:00 AM	30/11/20 05:00 PM	Eduardo javier Ku Ojeda	5			
7		Programacion	15 days	1/12/20 08:00 AM	21/12/20 05:00 PM		3			
8		Implementacion Api	5 days	1/12/20 08:00 AM	7/12/20 05:00 PM	Rudy May Puga[33%];Angel Alexis Gonzal...				
9		 Implementacion Api	5 days	8/12/20 08:00 AM	14/12/20 05:00 PM	Angel Alexis Gonzalez Ramirez[33%];Rudy...	8			
10		Implementacion Api	5 days	15/12/20 08:00 AM	21/12/20 05:00 PM	Angel Alexis Gonzalez Ramirez[33%];Rudy...	9			
11		Operacion	2 days	22/12/20 08:00 AM	23/12/20 05:00 PM		7			
12		Realizar Revison	2 days	22/12/20 08:00 AM	23/12/20 05:00 PM	Eduardo javier Ku Ojeda				
13		 Segunda Parte	25 days	28/12/20 08:00 AM	29/01/21 05:00 PM		2			
14		 Definir Requisitos v2	2 days	28/12/20 08:00 AM	29/12/20 05:00 PM	Eduardo javier Ku Ojeda				
15		 Mockups	4 days	4/01/21 08:00 AM	7/01/21 05:00 PM	Rudy May Puga	14			
16		 Programacion	16 days	8/01/21 08:00 AM	29/01/21 05:00 PM		14			
17		Crear api Propia	5 days	8/01/21 08:00 AM	14/01/21 05:00 PM	Angel Alexis Gonzalez Ramirez[33%];Edua...	15			
18		Sustituir Catalogo Por A...	5 days	15/01/21 08:00 AM	21/01/21 05:00 PM	Angel Alexis Gonzalez Ramirez[33%];Edua...	17			
19		Documentacion	6 days	22/01/21 08:00 AM	29/01/21 05:00 PM					
20		Programa de trabajo	2 days	22/01/21 08:00 AM	25/01/21 05:00 PM	Angel Alexis Gonzalez Ramirez	7			
21		Plan de Pruebas	3 days	26/01/21 08:00 AM	28/01/21 05:00 PM	Angel Alexis Gonzalez Ramirez	20			
22		Diagrama de clases	1 day	28/01/21 08:00 AM	28/01/21 05:00 PM	Angel Alexis Gonzalez Ramirez	20			
23		Diagrama de compone...	1 day	29/01/21 08:00 AM	29/01/21 05:00 PM	Angel Alexis Gonzalez Ramirez	21			
24		Diagrama de secuencias	1 day	29/01/21 08:00 AM	29/01/21 05:00 PM	Angel Alexis Gonzalez Ramirez	22			
25		Diagrama de Entidad-...	1 day	28/01/21 08:00 AM	28/01/21 05:00 PM	Rudy May Puga	20			

[illegible]